

図書交流施設整備スケジュール(予定)

	R2年度										R3年度	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
1. 図書館整備	○ 入札	○ 契約									2月中旬引渡	○ 開館
2. 図書館システム整備		○ 入札	○ 契約								システム構築	
										旧図書館データ移行		
										HP作成		
										県・他市町図書館連携		
3. 開館準備												
① 書籍			新館用資料 選書・発注・装備・登録									
										引っ越し・資料整理		
② 図書館カード										図書館カード事前登録		
③ 職員体制										職員研修		
										サービスマニュアル検討・作成		
④ 図書館事業			新図書館自主事業・連携事業検討									
⑤ 広報・愛称										愛称募集		
⑥ 内覧会											内覧会等	
⑦ 法令整備	図書館資料収集及び除籍基準改定、移動図書館運行計画改定、図書館条例改定、図書館規則改定											
⑧ 図書館休館											休館期間	
4. 図書館協議会			第1回	第2回								