

## 榛原図書館改修等のスケジュール案について

1 設計 令和4年度

- 8月 設計業務委託プロポーザルにより業者選定及び契約(スズキアーキテクト株式会社一級建築士事務所)
- 9/1 図書館協議会委員との意見交換会
- 9/16 図書館職員との意見交換会(図書整理日のため、図書館職員全員出席予定)
- 10月頃 市民向けワークショップ開催
- 11月中 概算工事費及び備品費の見積書納品
- 1月中 設計書納品

2 工事 令和5年度

- 5月 榛原図書館引っ越し(工事完了まで外部へ仮置き)
- 6月 榛原文化センター2階改修
- 8月 榛原文化センター1階及び外構改修
- 12月中 完成検査・引き渡し
- 1月 榛原図書館引っ越し(仮置きした備品等を戻す)

3 その他

## 令和4年度

- ・新館配架計画検討 ・セルフ貸出システム導入(契約、IC タグ貼付、エンコード、システム構築、設置)
- ・図書館協議会委員改選 ・蔵書点検 ・意見交換会、市民向けワークショップ

## 令和5年度

- ・新館用資料準備(選書、発注、登録、装備) ・榛原図書館臨時窓口開設 ・新館愛称(募集、選定、広報)
- ・工事引渡後開館準備作業(配架、差込サイン、掲示物、パンフレット、イベント準備)
- ・備品、消耗品発注 ・蔵書点検 ・条例、規則等整備 ・開館準備休館 ・サービス計画、職員計画
- ・防犯設備設置 ・図書館基本計画改定

## 令和6年度

- ・4月リニューアルオープン予定

