

## 文化の森図書館 整備進捗状況について

### 1 完了した整備作業

- ・ 図書館本体工事
- ・ 入札備品の設置（イス等の家具、防犯カメラ）
- ・ 榛原図書館資料の運び込み
- ・ 新館用資料の発注

### 2 市民協働による開館準備

「いこっと」整備時と同様に  
「いる葉」でも多くの市民が  
図書館作りに参加



ボランティアによる  
文化センター花壇整備



図書館サポーターと  
書架の整理



榛原高校グローバル部と  
オープニングイベントの準備

### 3 今後の実施する作業等

- ・ 新館用資料の納品、検品、装備、配架
- ・ 館内レイアウトの調整
- ・ 資料の修理、除籍、蔵書点検
- ・ 付帯工事の実施（カベ・ベンチ塗装等）
- ・ 備品の設置（カーテン、追加サイン、廊下掲示板等）
- ・ 館内掲示、展示物等の準備
- ・ 施設リーフレットの作成
- ・ オープニングイベントの準備 など