

市図書館基本計画改定までの工程について

《牧之原市図書館基本計画》

策定 令和元年8月

計画期間 令和元年度から令和5年度まで(5年間)

基本理念 「ささえ つくり つなぐ 牧之原市の図書館」

基本方針 (1)暮らしを支える専門サービス:資料の充実と専門職員の配置
(2)であいを創る交流・憩いの場:環境の整備とスペースの確保
(3)あなたと図書館をつなぐネットワーク:図書館システムの構築

3つの基本方針の下に、「暮らしに役立つ資料の増加」など23の具体的な取り組みを挙げ、その具現化を進めている。この23項目について毎年春に内部点検を行い、図書館協議会で報告している。

《令和5年度スケジュール(案)》

4月頃

令和4年度実績取りまとめ

図書館利用に関するアンケート調査(別紙 資料5)

市図書館基本計画内部点検

5月頃

図書館利用に関するアンケート調査取りまとめ

6月下旬

第1回 図書館協議会(令和4年度図書館事業報告、アンケート結果報告、市図書館基本計画外部評価)

9月頃

第2回 図書館協議会(第2次市図書館基本計画案について意見交換)

11月頃

第3回 図書館協議会(第2回と同じ)

1月頃

パブリックコメント(第2次市図書館基本計画案)

2月頃

第4回 図書館協議会(市図書館基本計画最終評価、第2次市図書館基本計画修正案について意見交換)

3月下旬

第5回 図書館協議会(第2次市図書館基本計画最終案、改修後の図書館内覧)
第2次市図書館基本計画策定(計画期間令和6年度から10年度)